Task Cost - Baseline

ID	Name	Baseline	Baseline Start	Baseline Finish	Baseline	Baseline Cost
1	FlyDreamAir: Lounge	53 days	16/3/26, 8:00 am	27/5/26, 5:00 pm	792 hours	$ 170,340.00
2	1 Phase: Initiation	5 days	16/3/26, 8:00 am	20/3/26, 5:00 pm	80 hours	$ 16,480.00
3	1.1 Formulate Initial Team Roles	1 day	16/3/26, 8:00 am	16/3/26, 5:00 pm	32 hours	$ 2,560.00
4	1.2 Identify Project Stakeholders	1 day	16/3/26, 8:00 am	16/3/26, 5:00 pm	8 hours	$ 600.00
5	1.3 Develop Business Case &	1 day	17/3/26, 8:00 am	17/3/26, 5:00 pm	16 hours	$ 1,280.00
6	1.4 Draft & Authorise Project	3 days	18/3/26, 8:00 am	20/3/26, 5:00 pm	24 hours	$ 12,040.00
7	1.5 Milestone: Project	0 days	20/3/26, 5:00 pm	20/3/26, 5:00 pm	0 hours	$ 0.00
8	2 Phase: Planning	10 days	23/3/26, 8:00 am	3/4/26, 5:00 pm	160 hours	$ 12,000.00
9	2.1 Project Scope	5 days	23/3/26, 8:00 am	27/3/26, 5:00 pm	40 hours	$ 3,000.00
10	2.2 WBS & Dictionary	5 days	30/3/26, 8:00 am	3/4/26, 5:00 pm	20 hours	$ 1,500.00
11	2.3 Risk Registry	5 days	30/3/26, 8:00 am	3/4/26, 5:00 pm	40 hours	$ 2,600.00
12	2.4 Cost & Effort Estimate	5 days	30/3/26, 8:00 am	3/4/26, 5:00 pm	60 hours	$ 4,900.00
13	2.5 Milestone: Scope Approval	0 days	3/4/26, 5:00 pm	3/4/26, 5:00 pm	0 hours	$ 0.00
14	3 Phase: Design	10 days	6/4/26, 8:00 am	17/4/26, 5:00 pm	160 hours	$ 13,600.00
15	3.1 Database Schema Design	5 days	6/4/26, 8:00 am	10/4/26, 5:00 pm	40 hours	$ 3,800.00
16	3.2 UI/UX Wireframe & Style	10 days	6/4/26, 8:00 am	17/4/26, 5:00 pm	80 hours	$ 6,000.00
17	3.3 System Architecture Design	5 days	6/4/26, 8:00 am	10/4/26, 5:00 pm	40 hours	$ 3,800.00
18	3.4 Milestone: Design Approval	0 days	17/4/26, 5:00 pm	17/4/26, 5:00 pm	0 hours	$ 0.00
19	4 Phase: Development	20 days	20/4/26, 8:00 am	15/5/26, 5:00 pm	232 hours	$ 52,600.00
20	4.1 Sprint Setup: Infrastructure	2 days	20/4/26, 8:00 am	21/4/26, 5:00 pm	16 hours	$ 33,520.00
21	4.1.1 Development Environment	1 day	20/4/26, 8:00 am	20/4/26, 5:00 pm	8 hours	$ 32,760.00
22	4.1.2 Database Seeding	1 day	21/4/26, 8:00 am	21/4/26, 5:00 pm	8 hours	$ 760.00
23	4.2 Sprint 1: Foundation	4 days	22/4/26, 8:00 am	27/4/26, 5:00 pm	48 hours	$ 4,240.00
24	4.2.1 [FR-01] Identity & Access	2 days	22/4/26, 8:00 am	23/4/26, 5:00 pm	32 hours	$ 2,720.00
25	4.2.2 [FR-8] Data Management	2 days	24/4/26, 8:00 am	27/4/26, 5:00 pm	16 hours	$ 1,520.00
26	4.3 Sprint 2: Core Logic	7 days	28/4/26, 8:00 am	6/5/26, 5:00 pm	72 hours	$ 6,520.00
27	4.3.1 [FR-02] Tiered Eligibility	2 days	28/4/26, 8:00 am	29/4/26, 5:00 pm	32 hours	$ 2,720.00
28	4.3.2 [FR-03] Six-Month Gate	2 days	30/4/26, 8:00 am	1/5/26, 5:00 pm	16 hours	$ 1,520.00
29	4.3.3 [FR-05] Occupancy Logic	3 days	4/5/26, 8:00 am	6/5/26, 5:00 pm	24 hours	$ 2,280.00
30	4.4 Sprint 3: Transactional	7 days	7/5/26, 8:00 am	15/5/26, 5:00 pm	96 hours	$ 8,320.00
31	4.4.1 [FR-04] Booking Lifecycle	3 days	7/5/26, 8:00 am	11/5/26, 5:00 pm	48 hours	$ 4,080.00
32	4.4.2 [FR-06] Payment	2 days	12/5/26, 8:00 am	13/5/26, 5:00 pm	16 hours	$ 1,520.00
33	4.4.3 [FR-07] QR	2 days	14/5/26, 8:00 am	15/5/26, 5:00 pm	32 hours	$ 2,720.00
34	4.5 Milestone: Development	0 days	15/5/26, 5:00 pm	15/5/26, 5:00 pm	0 hours	$ 0.00
35	5 Phase: Testing/Q&A	5 days	18/5/26, 8:00 am	22/5/26, 5:00 pm	80 hours	$ 21,640.00
36	5.1 Functional Testing	2 days	18/5/26, 8:00 am	19/5/26, 5:00 pm	32 hours	$ 2,720.00
37	5.2 Performance & Accessibility	1 day	20/5/26, 8:00 am	20/5/26, 5:00 pm	16 hours	$ 1,360.00
38	5.3 Pen Testing/ Bug Fixing	2 days	21/5/26, 8:00 am	22/5/26, 5:00 pm	32 hours	$ 17,560.00
39	5.4 Milestone: Testing Complete	0 days	22/5/26, 5:00 pm	22/5/26, 5:00 pm	0 hours	$ 0.00
40	6 Phase: Closing	3 days	25/5/26, 8:00 am	27/5/26, 5:00 pm	80 hours	$ 54,020.00
41	6.1 Project Deployment	1 day	25/5/26, 8:00 am	25/5/26, 5:00 pm	24 hours	$ 49,660.00
42	6.2 Staff Training	1 day	26/5/26, 8:00 am	26/5/26, 5:00 pm	16 hours	$ 1,200.00
43	6.3 Final Report	1 day	27/5/26, 8:00 am	27/5/26, 5:00 pm	40 hours	$ 3,160.00
44	6.4 Milestone: Project Complete	0 days	27/5/26, 5:00 pm	27/5/26, 5:00 pm	0 hours	$ 0.00