# Task Cost - Baseline

| ID | Name | Baseline | Baseline Start | Baseline Finish | Baseline | Baseline Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FlyDreamAir: Lounge | 53 days | 16/3/26, 8:00 am | 27/5/26, 5:00 pm | 792 hours | $ 170,340.00 |
| 2 | 1 Phase: Initiation | 5 days | 16/3/26, 8:00 am | 20/3/26, 5:00 pm | 80 hours | $ 16,480.00 |
| 3 | 1.1 Formulate Initial Team Roles | 1 day | 16/3/26, 8:00 am | 16/3/26, 5:00 pm | 32 hours | $ 2,560.00 |
| 4 | 1.2 Identify Project Stakeholders | 1 day | 16/3/26, 8:00 am | 16/3/26, 5:00 pm | 8 hours | $ 600.00 |
| 5 | 1.3 Develop Business Case & | 1 day | 17/3/26, 8:00 am | 17/3/26, 5:00 pm | 16 hours | $ 1,280.00 |
| 6 | 1.4 Draft & Authorise Project | 3 days | 18/3/26, 8:00 am | 20/3/26, 5:00 pm | 24 hours | $ 12,040.00 |
| 7 | 1.5 Milestone: Project | 0 days | 20/3/26, 5:00 pm | 20/3/26, 5:00 pm | 0 hours | $ 0.00 |
| 8 | 2 Phase: Planning | 10 days | 23/3/26, 8:00 am | 3/4/26, 5:00 pm | 160 hours | $ 12,000.00 |
| 9 | 2.1 Project Scope | 5 days | 23/3/26, 8:00 am | 27/3/26, 5:00 pm | 40 hours | $ 3,000.00 |
| 10 | 2.2 WBS & Dictionary | 5 days | 30/3/26, 8:00 am | 3/4/26, 5:00 pm | 20 hours | $ 1,500.00 |
| 11 | 2.3 Risk Registry | 5 days | 30/3/26, 8:00 am | 3/4/26, 5:00 pm | 40 hours | $ 2,600.00 |
| 12 | 2.4 Cost & Effort Estimate | 5 days | 30/3/26, 8:00 am | 3/4/26, 5:00 pm | 60 hours | $ 4,900.00 |
| 13 | 2.5 Milestone: Scope Approval | 0 days | 3/4/26, 5:00 pm | 3/4/26, 5:00 pm | 0 hours | $ 0.00 |
| 14 | 3 Phase: Design | 10 days | 6/4/26, 8:00 am | 17/4/26, 5:00 pm | 160 hours | $ 13,600.00 |
| 15 | 3.1 Database Schema Design | 5 days | 6/4/26, 8:00 am | 10/4/26, 5:00 pm | 40 hours | $ 3,800.00 |
| 16 | 3.2 UI/UX Wireframe & Style | 10 days | 6/4/26, 8:00 am | 17/4/26, 5:00 pm | 80 hours | $ 6,000.00 |
| 17 | 3.3 System Architecture Design | 5 days | 6/4/26, 8:00 am | 10/4/26, 5:00 pm | 40 hours | $ 3,800.00 |
| 18 | 3.4 Milestone: Design Approval | 0 days | 17/4/26, 5:00 pm | 17/4/26, 5:00 pm | 0 hours | $ 0.00 |
| 19 | 4 Phase: Development | 20 days | 20/4/26, 8:00 am | 15/5/26, 5:00 pm | 232 hours | $ 52,600.00 |
| 20 | 4.1 Sprint Setup: Infrastructure | 2 days | 20/4/26, 8:00 am | 21/4/26, 5:00 pm | 16 hours | $ 33,520.00 |
| 21 | 4.1.1 Development Environment | 1 day | 20/4/26, 8:00 am | 20/4/26, 5:00 pm | 8 hours | $ 32,760.00 |
| 22 | 4.1.2 Database Seeding | 1 day | 21/4/26, 8:00 am | 21/4/26, 5:00 pm | 8 hours | $ 760.00 |
| 23 | 4.2 Sprint 1: Foundation | 4 days | 22/4/26, 8:00 am | 27/4/26, 5:00 pm | 48 hours | $ 4,240.00 |
| 24 | 4.2.1 [FR-01] Identity & Access | 2 days | 22/4/26, 8:00 am | 23/4/26, 5:00 pm | 32 hours | $ 2,720.00 |
| 25 | 4.2.2 [FR-8] Data Management | 2 days | 24/4/26, 8:00 am | 27/4/26, 5:00 pm | 16 hours | $ 1,520.00 |
| 26 | 4.3 Sprint 2: Core Logic | 7 days | 28/4/26, 8:00 am | 6/5/26, 5:00 pm | 72 hours | $ 6,520.00 |
| 27 | 4.3.1 [FR-02] Tiered Eligibility | 2 days | 28/4/26, 8:00 am | 29/4/26, 5:00 pm | 32 hours | $ 2,720.00 |
| 28 | 4.3.2 [FR-03] Six-Month Gate | 2 days | 30/4/26, 8:00 am | 1/5/26, 5:00 pm | 16 hours | $ 1,520.00 |
| 29 | 4.3.3 [FR-05] Occupancy Logic | 3 days | 4/5/26, 8:00 am | 6/5/26, 5:00 pm | 24 hours | $ 2,280.00 |
| 30 | 4.4 Sprint 3: Transactional | 7 days | 7/5/26, 8:00 am | 15/5/26, 5:00 pm | 96 hours | $ 8,320.00 |
| 31 | 4.4.1 [FR-04] Booking Lifecycle | 3 days | 7/5/26, 8:00 am | 11/5/26, 5:00 pm | 48 hours | $ 4,080.00 |
| 32 | 4.4.2 [FR-06] Payment | 2 days | 12/5/26, 8:00 am | 13/5/26, 5:00 pm | 16 hours | $ 1,520.00 |
| 33 | 4.4.3 [FR-07] QR | 2 days | 14/5/26, 8:00 am | 15/5/26, 5:00 pm | 32 hours | $ 2,720.00 |
| 34 | 4.5 Milestone: Development | 0 days | 15/5/26, 5:00 pm | 15/5/26, 5:00 pm | 0 hours | $ 0.00 |
| 35 | 5 Phase: Testing/Q&A | 5 days | 18/5/26, 8:00 am | 22/5/26, 5:00 pm | 80 hours | $ 21,640.00 |
| 36 | 5.1 Functional Testing | 2 days | 18/5/26, 8:00 am | 19/5/26, 5:00 pm | 32 hours | $ 2,720.00 |
| 37 | 5.2 Performance & Accessibility | 1 day | 20/5/26, 8:00 am | 20/5/26, 5:00 pm | 16 hours | $ 1,360.00 |
| 38 | 5.3 Pen Testing/ Bug Fixing | 2 days | 21/5/26, 8:00 am | 22/5/26, 5:00 pm | 32 hours | $ 17,560.00 |
| 39 | 5.4 Milestone: Testing Complete | 0 days | 22/5/26, 5:00 pm | 22/5/26, 5:00 pm | 0 hours | $ 0.00 |
| 40 | 6 Phase: Closing | 3 days | 25/5/26, 8:00 am | 27/5/26, 5:00 pm | 80 hours | $ 54,020.00 |
| 41 | 6.1 Project Deployment | 1 day | 25/5/26, 8:00 am | 25/5/26, 5:00 pm | 24 hours | $ 49,660.00 |
| 42 | 6.2 Staff Training | 1 day | 26/5/26, 8:00 am | 26/5/26, 5:00 pm | 16 hours | $ 1,200.00 |
| 43 | 6.3 Final Report | 1 day | 27/5/26, 8:00 am | 27/5/26, 5:00 pm | 40 hours | $ 3,160.00 |
| 44 | 6.4 Milestone: Project Complete | 0 days | 27/5/26, 5:00 pm | 27/5/26, 5:00 pm | 0 hours | $ 0.00 |