Task Information

ID	Name	Cost	Actual Cost	Remaining Cost	Fixed Cost	Baseline Cost	Fixed Cost Accrual
1	FlyDreamAir: Lounge	$ 170,340.00	$ 0.00	$ 170,340.00	$ 0.00	$ 170,340.00	End
2	1 Phase: Initiation	$ 16,480.00	$ 0.00	$ 16,480.00	$ 0.00	$ 16,480.00	End
3	1.1 Formulate Initial Team Roles	$ 2,560.00	$ 0.00	$ 2,560.00	$ 0.00	$ 2,560.00	End
4	1.2 Identify Project Stakeholders	$ 600.00	$ 0.00	$ 600.00	$ 0.00	$ 600.00	End
5	1.3 Develop Business Case &	$ 1,280.00	$ 0.00	$ 1,280.00	$ 0.00	$ 1,280.00	End
6	1.4 Draft & Authorise Project	$ 12,040.00	$ 0.00	$ 12,040.00	$ 0.00	$ 12,040.00	End
7	1.5 Milestone: Project	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	End
8	2 Phase: Planning	$ 12,000.00	$ 0.00	$ 12,000.00	$ 0.00	$ 12,000.00	End
9	2.1 Project Scope	$ 3,000.00	$ 0.00	$ 3,000.00	$ 0.00	$ 3,000.00	End
10	2.2 WBS & Dictionary	$ 1,500.00	$ 0.00	$ 1,500.00	$ 0.00	$ 1,500.00	End
11	2.3 Risk Registry	$ 2,600.00	$ 0.00	$ 2,600.00	$ 0.00	$ 2,600.00	End
12	2.4 Cost & Effort Estimate	$ 4,900.00	$ 0.00	$ 4,900.00	$ 0.00	$ 4,900.00	End
13	2.5 Milestone: Scope Approval	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	End
14	3 Phase: Design	$ 13,600.00	$ 0.00	$ 13,600.00	$ 0.00	$ 13,600.00	End
15	3.1 Database Schema Design	$ 3,800.00	$ 0.00	$ 3,800.00	$ 0.00	$ 3,800.00	End
16	3.2 UI/UX Wireframe & Style	$ 6,000.00	$ 0.00	$ 6,000.00	$ 0.00	$ 6,000.00	End
17	3.3 System Architecture Design	$ 3,800.00	$ 0.00	$ 3,800.00	$ 0.00	$ 3,800.00	End
18	3.4 Milestone: Design Approval	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	End
19	4 Phase: Development	$ 52,600.00	$ 0.00	$ 52,600.00	$ 0.00	$ 52,600.00	End
20	4.1 Sprint Setup: Infrastructure	$ 33,520.00	$ 0.00	$ 33,520.00	$ 0.00	$ 33,520.00	End
21	4.1.1 Development Environment	$ 32,760.00	$ 0.00	$ 32,760.00	$ 0.00	$ 32,760.00	End
22	4.1.2 Database Seeding	$ 760.00	$ 0.00	$ 760.00	$ 0.00	$ 760.00	End
23	4.2 Sprint 1: Foundation	$ 4,240.00	$ 0.00	$ 4,240.00	$ 0.00	$ 4,240.00	End
24	4.2.1 [FR-01] Identity & Access	$ 2,720.00	$ 0.00	$ 2,720.00	$ 0.00	$ 2,720.00	End
25	4.2.2 [FR-8] Data Management	$ 1,520.00	$ 0.00	$ 1,520.00	$ 0.00	$ 1,520.00	End
26	4.3 Sprint 2: Core Logic	$ 6,520.00	$ 0.00	$ 6,520.00	$ 0.00	$ 6,520.00	End
27	4.3.1 [FR-02] Tiered Eligibility	$ 2,720.00	$ 0.00	$ 2,720.00	$ 0.00	$ 2,720.00	End
28	4.3.2 [FR-03] Six-Month Gate	$ 1,520.00	$ 0.00	$ 1,520.00	$ 0.00	$ 1,520.00	End
29	4.3.3 [FR-05] Occupancy Logic	$ 2,280.00	$ 0.00	$ 2,280.00	$ 0.00	$ 2,280.00	End
30	4.4 Sprint 3: Transactional	$ 8,320.00	$ 0.00	$ 8,320.00	$ 0.00	$ 8,320.00	End
31	4.4.1 [FR-04] Booking Lifecycle	$ 4,080.00	$ 0.00	$ 4,080.00	$ 0.00	$ 4,080.00	End
32	4.4.2 [FR-06] Payment	$ 1,520.00	$ 0.00	$ 1,520.00	$ 0.00	$ 1,520.00	End
33	4.4.3 [FR-07] QR	$ 2,720.00	$ 0.00	$ 2,720.00	$ 0.00	$ 2,720.00	End
34	4.5 Milestone: Development	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	End
35	5 Phase: Testing/Q&A	$ 21,640.00	$ 0.00	$ 21,640.00	$ 0.00	$ 21,640.00	End
36	5.1 Functional Testing	$ 2,720.00	$ 0.00	$ 2,720.00	$ 0.00	$ 2,720.00	End
37	5.2 Performance & Accessibility	$ 1,360.00	$ 0.00	$ 1,360.00	$ 0.00	$ 1,360.00	End
38	5.3 Pen Testing/ Bug Fixing	$ 17,560.00	$ 0.00	$ 17,560.00	$ 0.00	$ 17,560.00	End
39	5.4 Milestone: Testing Complete	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	End
40	6 Phase: Closing	$ 54,020.00	$ 0.00	$ 54,020.00	$ 0.00	$ 54,020.00	End
41	6.1 Project Deployment	$ 49,660.00	$ 0.00	$ 49,660.00	$ 0.00	$ 49,660.00	End
42	6.2 Staff Training	$ 1,200.00	$ 0.00	$ 1,200.00	$ 0.00	$ 1,200.00	End
43	6.3 Final Report	$ 3,160.00	$ 0.00	$ 3,160.00	$ 0.00	$ 3,160.00	End
44	6.4 Milestone: Project Complete	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	End